

MEGÁLLAPODÁS

3. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

**ARANYHEGYI-PATAK ÉS PÜNKÖSDFÜRDŐI ÁRVÍZVÉDELMI LÉTESÍTMÉNY,
VALAMINT A PÜNKÖSDFÜRDŐI VÉDVONALSZAKASZ ZÖLDFELÜLET
FEJLESZTÉSI MUNKÁI MEGVALÓSÍTÁSA FIDIC MÉRNÖK ÉS MŰSZAKI
ELLENŐRI FELADATAIRA**

AMELY LÉTREJÖTT

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ÉS AZ

ENVIRODUNA BERUHÁZÁS ELŐKÉSZÍTŐ KFT.

KÖZÖTT

MEGÁLLAPODÁS

3. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

(a továbbiakban: **Megállapodás 3. sz. módosítása**) amely létrejött

egyrésztől **Budapest Főváros Önkormányzata**

Székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

Képviseli: Karácsony Gergely főpolgármester

Törzskönyvi azonosító szám: 735638

Adószáma: 15735636-2-41

KSH statisztikai számjele: 15735636-8411-321-01

ÁHTI azonosító: 745192

mint Főváros (továbbiakban: **Főváros**)

másrésztől

az **ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Korlátolt Felelősségű Társaság**

Székhely: 1053 Budapest, Curia u. 3.

Cégjegyzékszám: 01-09-704285

Adószám: 12804980-2-41

Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. Központi Fiók 11794008-20511966

Képviseli: Wertán Zsolt Zoltán ügyvezető

mint Társaság (továbbiakban: **Társaság**)

(Főváros és Társaság a továbbiakban együttesen **Felek**, a Felek közül bármelyik a továbbiakban **Fél**) között, az alulírott helyen és időben, a következő feltételekkel:

ELŐZMÉNYEK

Felek között 2018. július 3-án jött létre megállapodás az Aranyhegyi-patak és pünkösdfürdői árvízvédelmi létesítmény, valamint a pünkösdfürdői védvonalszakasz zöldfelület fejlesztési munkái (továbbiakban együttesen: Projekt) megvalósítása FIDIC Mérnök és műszaki ellenőri feladataira (továbbiakban: Megállapodás). Felek a Megállapodást két alkalommal, 2018. december 11-én és 2019. december 19-én módosították.

Felek a Megállapodásban szabályozzák a Projekt megvalósításával összefüggő FIDIC Mérnök és műszaki ellenőri feladatokkal kapcsolatos jogait és kötelezettségeiket.

1. A MEGÁLLAPODÁS 3. SZ. MÓDOSÍTÁSÁNAK INDOKA

1.1 A Fővárosi Közgyűlés 2020. január 29-i döntése értelmében a pünkösdfürdői zöldfelület fejlesztés feladat műszaki tartalma felülvizsgálatra került. 2020. július-augusztus hónapban a Főkert – Óbuda-Békásmegyér Önkormányzatával is egyeztetve – elkészítette az ehhez szükséges koncepciótervet.

A teljeskörű zöldfelület fejlesztési feladat megvalósításának új határideje 2021. október 31.

Tekintettel arra, hogy a jelen Megállapodás határozott időre, 2020. december 31. napjáig jött létre, szükséges a fentiekhez igazodóan a Megállapodás időbeli hatályának módosítása.

2. A MEGÁLLAPODÁS 3. SZ. MÓDOSÍTÁSÁVAL MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEK

- 2.1 A Megállapodás 7.1 pont második bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép (módosított szöveg *vastagon szedett, dőlt* betűvel jelezve):

„A Megállapodás határozott időre, 2021. december 31. napjáig jön létre.”

3. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 3.1 A Megállapodás jelen 3. sz. módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak, és a Feleket érvényesen kötelezik.
- 3.2 Felek rögzítik, hogy a jelen 3. sz. módosítás által nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.
- 3.3 Fentiek bizonyosságául a szerződő felek ezennel jelen 3. sz. módosítást, annak átolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, kellő felhatalmazás alapján, jóváhagyólag 6 eredeti példányban aláírják.

Kelt: Budapesten, 2020.

Kelt: Budapesten, 2020.

Társaság
ENVIRODUNA Kft.
képviseli: Wertán Zsolt Zoltán ügyvezető

Főváros
Budapest Főváros Önkormányzata
a főpolgármester hatáskörében eljárva:
dr. Dorosz Dávid főpolgármester-helyettes

Láttam főjegyző megbízásából

Kelt: Budapest, 2020. hó nap

.....
Bárdonné dr. Benda Mónika
Aljegyző

Dr.
Csizmadi
a Sára

Digitálisan aláírta:
Dr. Csizmadia
Sára
Dátum:
2020.09.17
14:37:14 +02'00'

Pénzügyi ellenjegyzést végezte:
Kelt: Budapest, 2020. hó nap

.....
Verő Tibor
Pénzügyi Főosztály vezetője

